

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security) (Infrastructure and Security) กิจกรรมบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ

(Government Data Center and Cloud Service : GDCC) ประจำปี พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศปท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://shorturl.asia/GP3ox

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
เบิกจ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-	-	220,967,627.40	สำนักงานเลขาธิการฯ
<p>งวดงานที่ 1 ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการดังนี้</p> <p>1) รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงาน จัดส่งแผนและเอกสารรายงานการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โครงสร้างการทำงานเชิงบริหารและปฏิบัติการ รายงานกระบวนการหลักในการบริการระบบคลาวด์ พร้อมทั้งนำเสนอแผนการดำเนินโครงการต่อสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณา ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา</p> <p>2) รายงานคำขอใช้บริการ GDCC Cloud Service ที่ระบุรายละเอียดการใช้บริการของแต่ละหน่วยงานที่ขอใช้บริการ GDCC และรายงานผลการดำเนินการนำระบบของหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นระบบ GDCC อย่างน้อย 800 หน่วยงาน</p> <p>3) ส่งมอบการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน โดยนำส่งรายงานพิมพ์สีจำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกลงใน USB Flash Drive จำนวน 8 อัน ให้แก่ สดช. ภายใน 5 วันนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงาน</p>	<p>- คณะกรรมการตรวจรับหรือผู้บริหาร มีการประวิงเวลาในการตรวจรับงานหรือเห็นชอบให้รับงานไว้ใช้ในราชการ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์</p> <p>- มีการแก้ไขสัญญาที่ลดเนื้อหาจากสัญญาเดิม หรือมีลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างเพื่อรับผลประโยชน์ตอบแทน</p>	สูงมาก	<p>1. มาตรการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ในการประชุมตรวจรับงาน</p> <p>2. มาตรการติดตามการตรวจรับงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสม</p> <p>3. มาตรการตรวจสอบการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง</p> <p>4. มาตรการติดตามตรวจสอบการแก้ไขสัญญา</p>	<p>1.1 การสุ่มเข้าร่วมสังเกตการณ์ การตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับโครงการ GDCC</p> <p>2.1 การติดตามการรายงานผลการตรวจรับงานจ้างต่อหัวหน้าส่วนราชการ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม (ไม่เกิน 2 สัปดาห์ เนื่องจากเป็นงานที่ยุ่ยกยักซับซ้อน)</p> <p>3.1 การพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับโครงการ GDCC (หากมี) ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (https://shorturl.asia/us3TD)</p> <p>4.1 การติดตามตรวจสอบการแก้ไขสัญญา โครงการ GDCC กับกลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขาธิการฯ</p>	ต.ค. 66 - ธ.ค. 66	257,795,565.30	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
<p>งวดงานที่ 2 ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการดังนี้</p> <p>1) รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงาน จัดส่งแผนและเอกสารรายงานการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โครงสร้างการทำงานเชิงบริหารและปฏิบัติการ รายงานกระบวนการหลักในการบริการระบบคลาวด์ พร้อมทั้งนำเสนอแผนการดำเนินโครงการต่อสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณา</p> <p>2) รายงานคำขอใช้บริการ GDCC Cloud Service ที่ระบุรายละเอียดการใช้บริการของแต่ละหน่วยงานที่ขอใช้บริการ GDCC และรายงานผลการดำเนินการนำระบบของหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นระบบ GDCC อย่างน้อย 800 หน่วยงาน (สะสม)</p> <p>3) ส่งมอบการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน โดยนำส่งรายงานพิมพ์สีจำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกลงใน USB Flash Drive จำนวน 8 อัน ให้แก่ สดช. ภายใน 5 วันนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงาน</p>	<p>- คณะกรรมการตรวจรับหรือผู้บริหาร มีการประวิงเวลาในการตรวจรับงานหรือเห็นชอบให้รับงานไว้ใช้ในราชการ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์</p> <p>- มีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง ไม่ต้องดำเนินงานตามขอบเขตของงาน (ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมไม่เป็นไปตามจริง หรือไม่มีการจัดการฝึกอบรมจริง) เพื่อแลกกับผลประโยชน์</p> <p>- มีการแก้ไขสัญญาที่ลดเนื้อหาจากสัญญาเดิม หรือมีลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างเพื่อรับผลประโยชน์ตอบแทน</p>	สูงมาก	<p>1. มาตรการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ในการประชุมตรวจรับงาน</p> <p>2. มาตรการติดตามการตรวจรับงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสม</p> <p>3. มาตรการตรวจสอบการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง</p> <p>4. มาตรการตรวจสอบการจัดฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ ตามเงื่อนไขของสัญญา</p> <p>5. มาตรการติดตามตรวจสอบการแก้ไขสัญญา</p>	<p>1.1 การสุ่มเข้าร่วมสังเกตการณ์ การตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับโครงการ GDCC</p> <p>2.1 การติดตามการรายงานผลการตรวจรับงานจ้างต่อหัวหน้าส่วนราชการ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม (ไม่เกิน 2 สัปดาห์ เนื่องจากเป็นงานที่ยุ่ยกยักซับซ้อน)</p> <p>2.2 รายงานผลการติดตามการตรวจสอบการทุจริตให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ</p> <p>3.1 การจัดทำแบบสอบถาม เพื่อสอบถามผู้รับจ้างเกี่ยวกับการทุจริตในการตรวจรับงานหรือการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน</p> <p>3.2 การพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับโครงการ GDCC (หากมี) ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (https://shorturl.asia/us3TD)</p> <p>4.1 สุ่มลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดการฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ</p> <p>5.1 การติดตามตรวจสอบการแก้ไขสัญญา โครงการ GDCC กับกลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขาธิการฯ</p>	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	257,795,565.30	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://shorturl.asia/GP3ox

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>งวดงานที่ 3 ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการดังนี้</p> <p>1) การดำเนินการตามแผนงาน จัดส่งแผนและเอกสารรายงานการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โครงสร้างการทำงานเชิงบริหารและปฏิบัติการ รายงานกระบวนการหลักในการบริการระบบคลาวด์ พร้อมทั้งนำเสนอแผนการดำเนินโครงการต่อสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณา</p> <p>2) รายงานคำขอใช้บริการ GDCC Cloud Service ที่ระบุรายละเอียดการใช้บริการของแต่ละหน่วยงานที่ขอใช้บริการ GDCC และรายงานผลการดำเนินการนำระบบของหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นระบบ GDCC อย่างน้อย 800 หน่วยงาน (สะสม)</p> <p>3) ผลการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่ใช้บริการ GDCC</p> <p>4) รายงานการฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ</p> <p>5) ส่งมอบบริการ พร้อมคู่มือการบริหารจัดการระบบ (Admin Manual) และคู่มือการใช้งานระบบ (User Manual)</p> <p>6) ส่งมอบบริการครบถ้วนตามสัญญา โดยส่งเอกสารรายงานรายละเอียดตามขอบเขตการดำเนินงาน</p> <p>โดยนำส่งรายงานพิมพ์สีจำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงใน USB Flash Drive จำนวน 8 อัน ให้แก่ สดช. ภายใน 5 วันนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงาน</p>	<p>- คณะกรรมการตรวจรับหรือผู้บริหาร มีการประวิงเวลาในการตรวจรับงานหรือเห็นชอบให้รับงานไว้ใช้ในราชการ เพื่อเรียกผลประโยชน์</p> <p>- มีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง ไม่ต้องดำเนินงานตามขอบเขตของงาน (ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมไม่เป็นไปตามจริง หรือไม่มีการจัดการฝึกอบรมจริง) เพื่อแลกกับผลประโยชน์</p> <p>- มีการแก้ไขสัญญาที่ลดเนื้อหาจากสัญญาเดิม หรือมีลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างเพื่อรับผลประโยชน์ตอบแทน</p>	สูงมาก	<p>1. มาตรการป้องกันการเรียกผลประโยชน์ในการประชุมตรวจรับงาน</p> <p>2. มาตรการติดตามการตรวจรับงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสม</p> <p>3. มาตรการตรวจสอบการเรียกผลประโยชน์จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง</p> <p>4. มาตรการตรวจสอบการจัดฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐตามเงื่อนไขของสัญญา</p> <p>5. มาตรการติดตามตรวจสอบการแก้ไขสัญญา</p>	<p>1.1 การสุ่มเข้าร่วมสังเกตการณ์ การตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับโครงการ GDCC</p> <p>2.1 การติดตามการรายงานผล การตรวจรับงานจ้างต่อหัวหน้าส่วนราชการ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม (ไม่เกิน 2 สัปดาห์ เนื่องจากเป็นงานที่ยุ้งยากซับซ้อน)</p> <p>2.2 รายงานผลการติดตามการตรวจสอบการทุจริตให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ</p> <p>3.1 การจัดทำแบบสอบถาม เพื่อสอบถามผู้รับจ้างเกี่ยวกับการทุจริตในการตรวจรับงานหรือการเรียกผลประโยชน์ตอบแทน</p> <p>3.2 การพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับโครงการ GDCC (หากมี) ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (https://shorturl.asia/us3TD)</p> <p>4.1 สุ่มลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดการฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ</p> <p>5.1 การติดตามตรวจสอบการแก้ไขสัญญา โครงการ GDCC กับกลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขาธิการฯ</p>	ต.ค. 66 - พ.ค. 67	220,967,627.40	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)

ชื่อโครงการ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security)
 กิจกรรมบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC) ประจำปี พ.ศ. 2567

งบประมาณ 736,558,758 บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ระยะเวลาดำเนินการ 243 วัน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด.....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
1	เบิกจ่ายล่วงหน้า	-	220,967,627.40	220,967,627.40
2	งานงวดที่ 1	1) รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงาน จัดส่งแผนและเอกสารรายงานการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โครงสร้างการทำงานเชิงบริหารและปฏิบัติการ รายงานกระบวนการหลักในการบริการระบบคลาวด์ พร้อมทั้งนำเสนอแผนการดำเนินโครงการต่อสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณา ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 2) รายงานคำขอใช้บริการ GDCC Cloud Service ที่ระบุรายละเอียดการให้บริการของแต่ละหน่วยงานที่ขอใช้บริการ GDCC และรายงานผลการดำเนินการนำระบบของหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นระบบ GDCC อย่างน้อย 800 หน่วยงาน 3) ส่งมอบการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน โดยนำส่งรายงานพิมพ์สี จำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกลงใน USB Flash Drive จำนวน 8 อัน ให้แก่ สตช. ภายใน 5 วันนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงาน	257,795,565.30	257,795,565.30

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
3	งานงวดที่ 2	<p>1) รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงาน จัดส่งแผนและเอกสารรายงานการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โครงสร้างการทำงานเชิงบริหารและปฏิบัติการ รายงานกระบวนการหลักในการบริการระบบคลาวด์ พร้อมทั้งนำเสนอแผนการดำเนินโครงการต่อสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณา</p> <p>2) รายงานคำขอใช้บริการ GDCC Cloud Service ที่ระบุรายละเอียดการใช้บริการของแต่ละหน่วยงานที่ขอใช้บริการ GDCC และรายงานผลการดำเนินการนำระบบของหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นระบบ GDCC อย่างน้อย 800 หน่วยงาน (สะสม)</p> <p>3) ส่งมอบการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน โดยนำส่งรายงานพิมพ์สี จำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกลงใน USB Flash Drive จำนวน 8 อัน ให้แก่ สตช. ภายใน 5 วันนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงาน</p>	257,795,565.30	257,795,565.30

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
4	งานงวดที่ 3	<p>1) การดำเนินการตามแผนงาน จัดส่งแผนและเอกสารรายงานการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โครงสร้างการทำงานเชิงบริหารและปฏิบัติการ รายงานกระบวนการหลักในการบริการระบบ คลาวด์ พร้อมทั้งนำเสนอแผนการดำเนินโครงการต่อสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณา</p> <p>2) รายงานคำขอใช้บริการ GDCC Cloud Service ที่ระบุรายละเอียดการให้บริการของแต่ละหน่วยงานที่ขอใช้บริการ GDCC และ รายงานผลการดำเนินการนำระบบของหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นระบบ GDCC อย่างน้อย 800 หน่วยงาน (สะสม)</p> <p>3) ผลการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่ใช้บริการ GDCC</p> <p>4) รายงานการฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ</p> <p>5) ส่งมอบบริการ พร้อมคู่มือการบริหารจัดการระบบ (Admin Manual) และคู่มือการใช้งานระบบ (User Manual)</p> <p>6) ส่งมอบบริการครบถ้วนตามสัญญา โดยส่งเอกสารรายงานระบุรายละเอียดตามขอบเขตการดำเนินงาน</p> <p>โดยนำส่งรายงานพิมพ์สีจำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บนที่กึ่งใน USB Flash Drive จำนวน 8 อัน ให้แก่ สดช. ภายใน 5 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงาน</p>	220,967,627.40	220,967,627.40
รวม			736,558,758.00	736,558,758.00