



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างเหมาบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารซี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๗/กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระหว่าง **สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ** โดย **นายธีรวุฒิ ธงภักดี** รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ ๒๗๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ **บริษัท รุธ วิคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด** จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๙๙/๙ ซอยลาดพร้าว ๘๐ แยก ๙ (จันทิมา) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ โดยนายโสภณ จันทรสินทศรี ผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๐๑๑๘๙๓ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๙ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ตกลงทำสัญญาจ้างเหมาบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามสัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สัญญาหลัก”

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาหลัก ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เปลี่ยนหนังสือคำประกัน **จากเดิม** หลักประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว ๖๗ เลขที่ ๑๐๐๐๗๗๓๖๔๑๑๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ **เปลี่ยนเป็น** หลักประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว ๖๗ เลขที่ ๑๐๐๐๗๗๖๖๕๖๙๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และแก้ไขรายละเอียด ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา **จากเดิม** “ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาและจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน ๓๖๕ (สามร้อยหกสิบห้า) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ...” **เปลี่ยนเป็น** ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อ ๒ นอกจากที่ได้แก้ไขให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ทุกประการ


ลงชื่อ..... (ผู้ว่าจ้าง)

ลงชื่อ..... (ผู้รับจ้าง)



Path Victor

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....

✓

ผู้ว่าจ้าง

(นายธีรวิทย์ ธงภักดี)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(ลงชื่อ).....

P

ผู้รับจ้าง



(นายโสภณ จันทรสนธิศรี)

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน Ruth Victor (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท รุธ วิคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

(ลงชื่อ).....

✓

พยาน

(นายศิริวุฒิ ตั้งเจริญชัย)

(ลงชื่อ).....

เกรกซ์ ศรีสมทรง

พยาน

(นายเกรกซ์ ศรีสมทรง)