

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๔ ช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓)
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ลำดับที่	แผนงาน	รายละเอียดรายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดยวิธี	ประเภท สอบราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วัน เดือนปี)	งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินออก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑	<p>แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ</p> <p>ผลิตภัณฑ์ ๑ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล</p> <p>กิจกรรม ๑ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล</p> <p>ผลิตภัณฑ์ ๒ : การส่งเสริมเศรษฐกิจ</p> <p>กิจกรรม ๒ : การส่งเสริมและสนับสนุน เศรษฐกิจดิจิทัล</p> <p>ผลิตภัณฑ์ ๓ : การพัฒนาสังคมดิจิทัล</p> <p>กิจกรรม ๓ : การส่งเสริมสนับสนุน สังคมดิจิทัล</p> <p>ผลิตภัณฑ์ ๔ : การส่งเสริมบริการดิจิทัล</p> <p>กิจกรรม ๔ : การส่งเสริมบริการดิจิทัล</p> <p>ผลิตภัณฑ์ ๕ : การส่งเสริมเศรษฐกิจ</p> <p>กิจกรรมที่ ๕ : การส่งเสริมและ</p> <p>สนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล</p> <p>โครงการจัดทำภาพอนาคต (Scenario Foresight) เพื่อคาดการณ์เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ</p>	รายงาน								✓		โครงการสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	แผนงาน	รายละเอียดรายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดยวิธี	ผลการดำเนินงาน		การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
					ประเภท สอบราคา (วันเดือนปี)	งบภายในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วัน เดือนปี)	งบประมาณ (ล้านบาท)				เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
๒	โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ ๒	ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ ๒	๑ โครงการ	จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดเลือก			งวด ๑ วันที่ ๒๗ พ.ศ. ๖๓ งวด ๒ วันที่ ๑๑ ก.ย. ๖๓	๓,๘๑๐,๐๐๐ ๓,๘๑๐,๐๐๐		✓		โครงการสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
๓	โครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการ รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓	๑ โครงการ	จ้างดำเนินงาน วิธี e-bidding	๑๖-มี.ค.-๖๓	๑๕-พ.ค.-๖๓	งวด ๑ วันที่ ๑๒ มี.ย. ๖๓	๓,๑๓๘,๐๐๐		✓		โครงการสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๔	แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โครงการพัฒนาระบบกลางกลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Foresight GDCC)	ดำเนินการจ้างดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบกลางกลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Foresight GDCC)	๑ โครงการ	จ้างดำเนินงาน วิธี e-bidding เปลี่ยนวิธีดำเนินงานเป็น วิธีเฉพาะเจาะจง	๒๗-พ.ค.-๖๓	๒๗-พ.ค.-๖๓	หักเงินล่วงหน้า ๑๑๗,๓๐๐,๐๐๐ งวด ๑ วันที่ ๑๑ มี.ย. ๖๓ งวด ๒ วันที่ ๑๖ ก.ย. ๖๓ งวด ๓ วันที่ ๒๔ ก.ย. ๖๓	๘๒,๑๑๐,๐๐๐ ๘๒,๑๑๐,๐๐๐ ๑๐๔,๘๕๐,๐๐๐		✓		เนื่องจากตามหนังสือ เรื่อง การดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่องแนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ครม. มีมติ เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดทำคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service : GDCC) และให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการคลาวด์กลางภาครัฐ

ลงชื่อ พว.เนกภัคภ์ เกษินจันทร์
(นางสาวดวงระห์ภักดิ์ เกษินจันทร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ พ.พ. พ.พ.
(นายณคนนถ หรือโสมภา)

ผู้จัดทำ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารพัสดุ

ลงชื่อ พ.พ. พ.พ.
(นางสาวพรพรรณ ต้นนุกิจ)

ผู้จัดทำ

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

ลงชื่อ พ.พ. พ.พ.
(นางวรรณพร เทพพิทักษ์ ณ อยู่ยง)

ผู้จัดทำ

เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ