

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ไตรมาสที่ ๒ ช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑)
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน(/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	รายการ	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	มีงบประมาณ (ล้านบาท)			
๑	<p>แผนงานพื้นฐานด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</p> <p>จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในภาพรวม จำนวน ๖ รายการ ดำเนินการจัดซื้อภายในงบประมาณ ดังนี้</p> <p>ผลผลิตที่ ๑ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล</p> <p>กิจกรรม ๑ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล</p> <p>ผลผลิตที่ ๒ : การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล</p> <p>กิจกรรม ๒ : การส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล</p> <p>ผลผลิตที่ ๓ : การพัฒนาสังคมดิจิทัล</p> <p>กิจกรรม ๓ : การส่งเสริมสนับสนุนสังคมดิจิทัล</p> <p>ผลผลิตที่ ๔ : การส่งเสริมบริการดิจิทัล</p> <p>กิจกรรม ๔ : การส่งเสริมบริการดิจิทัล</p>	<p>จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในภาพรวม จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ราชการ</p>	<p>จัดซื้อวิธีประกวดราคา e-bidding</p>	<p>๑๘.๓.๖๑</p>	-	-	-	✓	ยังไม่มีการลงนามเมื่อรอการอนุมัติ			
๒	<p>โครงการพัฒนาระบบข้อมูลมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล</p> <p>กิจกรรมที่ ๑ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล</p>	<p>จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบข้อมูลมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล</p>	<p>จ้างที่ปรึกษาวิธีประกวดเชิญชวนทั่วไป</p>	<p>๒๑.๓.๖๑</p>	-	-	✓	อยู่ระหว่างการดำเนินการ				
๓	<p>โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล</p>	<p>จ้างที่ปรึกษางานแปลเอกสาร และวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาธุรกิจและสังคม</p>	<p>จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดเลือก</p>	-	-	-	✓	อยู่ระหว่างการดำเนินการ				
๔	<p>จ้างทำแผนปฏิบัติการพัฒนาธุรกิจเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ ๕ ปี</p>	<p>จ้างทำแผนปฏิบัติการพัฒนาธุรกิจเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ ๕ ปี</p>	<p>จ้างวิธีเฉพาะเจาะจง</p>	-	๑๒.๓.๖๐	๑๒.๓.๖๑	✓	๔๔๔,๔๐๐.๐๐	๑๘๗,๒๐๐.๐๐			
๕	<p>โครงการทบทวนและพัฒนาฐานทักษะวิชาชีพไอซีทีในอาเซียน (Reviewing and Enhancing ASEAN ICT Skills Standard)</p>	<p>จ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนและพัฒนาฐานทักษะวิชาชีพไอซีทีในอาเซียน (Reviewing and Enhancing ASEAN ICT Skills Standard)</p>	<p>จ้างที่ปรึกษาวิธีเฉพาะเจาะจง</p>	-	๘.๓.๖๑	๑๕.๓.๖๑	✓	๑๘๗,๒๐๐.๐๐	๑๘๗,๒๐๐.๐๐			

ลำดับที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		ไม่เข้าไป ตามแผน(/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	รายการ	จัดทำได้ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคาประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (เงิน เดือนปี)	มี งบประมาณ (ล้านบาท)		
๖	ผลผลิตที่ ๓ : การพัฒนาสังคมดิจิทัล กิจกรรมที่ ๓ : การส่งเสริมสนับสนุนสังคมดิจิทัล										
๖	กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาคศูนย์ดิจิทัลชุมชนและยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล	การจ้างกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาคศูนย์ดิจิทัลชุมชนและยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล	๑ โครงการ	จ้างวิธีประกวดราคา e-bidding	๙.มี.ค.-๖๑	-	-	✓	อยู่ระหว่างการจัดทำเนื้องาน		
๗	กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนและศูนย์ดิจิทัลชุมชน	การจ้างกิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนและศูนย์ดิจิทัลชุมชน	๑ โครงการ	จ้างวิธีประกวดราคา e-bidding	-	-	✓	อยู่ระหว่างการจัดทำเนื้องาน			
๘	โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)	การจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)	๑ โครงการ	จ้างวิธีประกวดราคา e-bidding	-	-	✓	อยู่ระหว่างการจัดทำเนื้องาน			
๙	โครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพผู้ทำสื่อและสารสนเทศของประเทศ (Media and Information Literacy Survey)	การจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพผู้ทำสื่อและสารสนเทศของประเทศ (Media and Information Literacy Survey)	๑ โครงการ	จ้างที่ปรึกษาคัดเลือก	-	-	✓	อยู่ระหว่างการจัดทำเนื้องาน			
๑๐	โครงการจัดทำแนวทางการป้องกันและส่งเสริมการตระหนักรู้เบื้องต้นและขยายจากออนไลน์ (Developing and Promoting Awareness on Child and Youth Oning Risk and Protection)	การจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแนวทางการป้องกันและส่งเสริมการตระหนักรู้เบื้องต้นและขยายจากออนไลน์ (Developing and Promoting Awareness on Child and Youth Oning Risk and Protection)	๑ โครงการ	จ้างที่ปรึกษาวิธีประกวดเชิญชวนทั่วไป	-	-	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
๑๑	ผลผลิตที่ ๔ : การส่งเสริมบริการดิจิทัล กิจกรรมที่ ๔ : การส่งเสริมและสนับสนุนบริการดิจิทัล										
๑๑	โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน	จ้างที่ปรึกษาโครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน	๑ โครงการ	จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดเลือก	-	-	✓	ได้โอนเนื้องานไปโครงการและประเภทงบประมาณจากโครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชนวงเงินงบประมาณ ๔๕๗,๗๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ ๗ กิจกรรม			
๑๒	การเช่ารถยนต์ราชการ จำนวน ๖ คัน	จ้างการเช่ารถยนต์ราชการ จำนวน ๖ คัน	๑ โครงการ	วิธีประกวดราคา e-bidding	-	-	✓	ได้ยกเลิกวิธี e-bidding เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นราคา แต่ได้เปลี่ยนไปวิธีคัดเลือก ซึ่งยังไม่มีผู้ยื่นราคาเช่นกัน			
๑๓	จ้างบริการรักษาความปลอดภัย	จ้างบริการรักษาความปลอดภัย	๑ โครงการ	จ้างวิธี	-	-	✓	อยู่ระหว่างการจัดทำเนื้องาน			

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำกรณีย์ที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		ไม่เป็นไปตามแผน(✓)	หมายเหตุ
		จำนวน (หน่วยนับ)	รายการ	จัดทําโดยวิธี (วันเดือนปี)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การเสนอ (วันเดือนปี)	มีงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
๑๔	โครงการศึกษาและจัดทำแผนประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๑ โครงการ	ได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างภาคีพันธมิตร สักขีฆ้องสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๒๓-เม.ย.-๖๑	-	-	-	✓	ได้เปลี่ยนวิธีการจัดจ้างจากวิธี e-bidding เป็นวิธีคัดเลือกเนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอด้านราคาผ่านระบบจัดซื้อ จัดจ้างโครงการมีจำนวน ๑ ราย		
๑๕	โครงการจัดการระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๑ งาน	จ้างดำเนินการโครงการจัดการระบบอินเทอร์เน็ต สำหรับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๒๘-มี.ค.-๖๑	๕-เม.ค.-๖๑	๒๘-มี.ค.-๖๑	-	✓	เสนอจ้างมี ๓ หน่วยงาน และมี ๔ งวด เงิน		
๑๖	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง	๑ งาน	จัดจ้างโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง	๒๘-มี.ค.-๖๑	๕-เม.ค.-๖๑	๒๘-มี.ค.-๖๑	-	✓	เสนอจ้างมี ๓ หน่วยงาน และมี ๔ งวด เงิน		
๑๗	โครงการจ้างเหมาบริการจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	๑ งาน	จัดจ้างโครงการจ้างเหมาบริการจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	๑๔-ก.พ.-๖๑	๔-ธ.ค.-๖๐	๑๕-พ.ค.-๖๑	-	✓			
๑๘	จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในภาพรวม จำนวน ๖ รายการ	๑ งาน	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในภาพรวมจำนวน ๖ รายการ	-	๘-เม.ค.-๖๑	-	-	-	อยู่ระหว่างการจัดดำเนินการ		
๑๙	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบุคคล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๑ งาน	จัดทำโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบุคคล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๒๖-เม.ย.-๖๑	-	๑๑-พ.ค.-๖๑	-	✓			
๒๐	โครงการศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยดิจิทัล	๑ งาน	จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยดิจิทัล	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างการจัดดำเนินการ		
๒๑	โครงการจัดทำกรอบแบบ และพัฒนาการ จัดทำระบบมีเอสไอของชาติ (National Data Ecosystem)	๑ งาน	จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำกรอบแบบ และพัฒนาการ จัดทำระบบมีเอสไอของชาติ (National Data Ecosystem)	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างการจัดดำเนินการ		

ลงชื่อ **ท.ไพฑูริย์ โขขันธ์** ผู้จัดทำ ลงชื่อ **นางยุพิน ธรรมศิริ** ผู้จัดทำ
 (นางสาวดวงระพีภักดิ์ เทียนงาม) (นายนิคมกิจ สิทธิโสม)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (นางยุพิน ธรรมศิริ) ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ
 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารหลักสูตร และวิชาการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 เลขที่ **๒๓-เม.ย.-๖๑** ผู้รับผิดชอบ