

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ณ ลี้นไตรงมาที่ ๒ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

๑. ชื่อแผนงาน โครงการ/โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ ๒
๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ.....
๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
(เช่น แหล่งงบประมาณประจำปี... /เงินจัดสรรจากกองทุนฯ (๓)ประจำปีงบประมาณ..... /)

๔. วัตถุประสงค์

- ๔.๑ เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศในระดับสากล ในการประเมินผลนโยบายการพัฒนาด้านดิจิทัล และศึกษาเปรียบเทียบกับแนวทางการปฏิรูประบบดิจิทัลของประเทศไทยในปัจจุบัน
- ๔.๒ เพื่อทบทวนการดำเนินงานในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย รวมทั้งศึกษาแนวทางการปฏิรูปนโยบายการพัฒนาดิจิทัลของไทยให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติและสามารถบูรณาการเข้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอนาคต
- ๔.๓ เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของประเทศไทยต่อนโยบายดิจิทัลไทยแลนด์ และแนวทางและมาตรการในการขับเคลื่อนดิจิทัลไทยแลนด์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๓) ที่
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างรากฐานเพื่อความพร้อมด้านดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ

- ๕.๑ ประเทศไทยมีตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจดิจิทัลต่างๆ ตามแนวทางการจัดเก็บข้อมูลในระดับสากลของ OECD
- ๕.๒ ประเทศไทยมีข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติในการประเมินผลนโยบายการพัฒนาดิจิทัลของไทยให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

- ๖.๑ ศึกษาภาพรวมการดำเนินนโยบาย Digital Economy ของไทย ผ่านตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจต่างๆ ที่สอดคล้องกับแนวทางในระดับนานาชาติ เช่น OECD Measuring the Digital Transformation และวางแผนดำเนินการเก็บข้อมูล โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานโครงการ Thailand Digital Outlook ที่ผ่านมา
- ๖.๒ ศึกษาและกำหนดขอบเขต พร้อมทั้งรายละเอียดตัวชี้วัดของ OECD ที่จะดำเนินการจัดเก็บ โดยครอบคลุมถึงทุกมิติตาม OECD Framework
- ๖.๓ ประชุมระดมสมองกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดเก็บตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจต่างๆ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า ๖๐ คน ณ โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล
- ๖.๔ กำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบ การจัดเก็บที่เหมาะสมสำหรับแต่ละตัวชี้วัด ตามระเบียบวิธีทางสถิติ ในกรณีที่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสำรวจ

๖.๕ รวบรวมข้อมูลการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Demand Side) เช่น ข้อมูลจากการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ และข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตจากภาคเอกชนทั้ง Fixed broadband และ Mobile broadband เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้ชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่

๖.๖ สํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Demand Side) ตามกรอบ OECD Measuring the Digital Transformation ด้วยการตอบแบบสอบถาม จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๑ จังหวัด จำนวนจังหวัดละไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data Analytic)

๖.๗ จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติในการประเมินผลนโยบายการพัฒนาดิจิทัลของไทยให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ

๖.๘ จัดให้มีการสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานเป้าหมาย ทราบถึงการดำเนินงาน และวัตถุประสงค์เป้าหมายโครงการ

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. รายงานผลการจัดเก็บตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจดิจิทัลต่างๆ ตามแนวทางการจัดเก็บข้อมูลในระดับสากลของ OECD	๑ ฉบับ	๑ ฉบับ	๑ ฉบับ
๒. ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติในการประเมินผลนโยบายการพัฒนาดิจิทัลของไทยให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ	๑ ฉบับ	๑ ฉบับ	๑ ฉบับ
๓.			
๔.			
๕.			

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ.....๒๑๐ วัน.....วัน/เดือน/ปี (เช่น ๓๖๕ วัน, ๓ เดือน , ๒ ปี)

เริ่มวันที่ คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินโครงการ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓...สิ้นสุดวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงเวลา
๑. จัดทำแผนการดำเนินโครงการ และรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมเบื้องต้น ซึ่งประกอบด้วยแผนบริหารงานโครงการในภาพรวม แผนบริหารทรัพยากร แผนการประชาสัมพันธ์	๑ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๒. ศึกษาและกำหนดขอบเขต พร้อมทั้งรายละเอียดตัวชี้วัดของ OECD ที่จะดำเนินการจัดเก็บ โดยครอบคลุมถึงทุกมิติตาม OECD Framework รวมถึงประชุมระดมสมองกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดเก็บตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจต่างๆ	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๓
๓. รวบรวมข้อมูลการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Demand Side) เช่น ข้อมูลจากการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ และข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตจากภาคเอกชน และสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Demand Side) ตามกรอบ OECD Measuring the Digital Transformation ด้วยการตอบแบบสอบถาม จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๑ จังหวัด	กรกฎาคม - ตุลาคม ๒๕๖๓
๔. จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติในการประเมินผลนโยบายการพัฒนาดิจิทัลของไทยให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ	ตุลาคม ๒๕๖๓
๕. จัดสัมมนา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานเป้าหมาย ทราบถึงการดำเนินงานและวัตถุประสงค์เป้าหมายโครงการ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ในกรุงเทพมหานคร	พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๖. จัดทำรายงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน รายงานปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการ รับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	พฤศจิกายน ๒๕๖๓
--	-------------------

* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดำเนินการเกินจากปีงบประมาณ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓.....

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๓.๔๕๖๘ ล้านบาท

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓		ปี พ.ศ.		ปี พ.ศ.	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. รายงานผลการจัดเก็บตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ ดิจิทัลต่างๆ ตามแนวทางการจัดเก็บข้อมูลใน ระดับสากลของ OECD	๑	-				
๒. ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติในการ ประเมินผลนโยบายการพัฒนาดิจิทัลของไทยให้ มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ	๑					
๑.						
๒.						
๓.						

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน...๖...กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำแผนการดำเนินโครงการ มีผลการดำเนินการ คือ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน

พฤษภาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๒ ศึกษาและกำหนดขอบเขต พร้อมทั้งรายละเอียดตัวชี้วัดของ OECD ที่จะดำเนินการจัดเก็บ

โดยครอบคลุมถึงทุกมิติตาม OECD Framework รวมถึงประชุมระดมสมองกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและเอกชน ในการ
จัดเก็บตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจต่างๆ คือ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๓ รวบรวมข้อมูลการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Demand Side) เช่น ข้อมูลจากการใช้ประโยชน์จากเน็ต
ประชารัฐ และข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตจากภาคเอกชน และสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Demand
Side) ตามกรอบ OECD Measuring the Digital Transformation ด้วยการตอบแบบสอบถาม จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๑
จังหวัด มีผลการดำเนินการ คือ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๔ จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติในการประเมินผลนโยบายการพัฒนาดิจิทัลของไทยให้มี
มาตรฐานในระดับนานาชาติ มีผลการดำเนินการ คือ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๕ จัดสัมมนาโครงการ มีผลการดำเนินการ คือ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๖ จัดทำรายงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน มีผลการดำเนินการ คือ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จใน
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

(แนวทางการตอบผลการดำเนินงาน คือ ตอบเรื่องที่ได้ดำเนินงานแล้ว/ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน/ เรื่องที่จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ
พร้อมระบุวัน เวลา สถานที่ดำเนินการ หรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ และเหตุผลรายละเอียดประกอบการดำเนินงาน)

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

๑๑.๑ ประเทศไทยมีผลการจัดเก็บตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจดิจิทัลต่างๆ ตามแนวทางการจัดเก็บข้อมูลในระดับสากลของ
OECD

๑๑.๒ แนวทางการปฏิบัติในการประเมินผลนโยบายการพัฒนาดิจิทัลของไทยให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

อาจเกิดอุปสรรคการดำเนินโครงการในเรื่องการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภายนอก หรือการจัดประชุมสัมมนา
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19.....

.....

.....

.....

.....

.....

๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ*

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๕.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๑๓.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๑๕.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

หมายเหตุ

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๐.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๐.๑ - ๑๐.๒

☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดย นางมณีนุช จิตธรรมมา

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๔ ๑๗๒๑๖๙๘