

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ณ ลีนไตร์มาสที่ ๒ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
กิจกรรมที่ 1. เช่าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน ๒๕๐ ศูนย์
กิจกรรมที่ 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัล
๒. ชื่อหน่วยงาน กองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม.....สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
(เช่น แหล่งงบประมาณประจำปี... /เงินจัดสรรจากกองทุนฯ (๓)ประจำปีงบประมาณ..... /)
๔. วัตถุประสงค์
 ๑. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เอื้อสำหรับการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ทุกที่ ทุกเวลา บนทุกอุปกรณ์การสื่อสารแบบดิจิทัล
 ๒. จัดเช่าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน
 ๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะทางด้านดิจิทัลของประชาชนไทยในระดับพื้นที่ที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้ พัฒนางานตนเอง พร้อมทั้งสร้างเสริมศักยภาพ สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชน
 ๔. เพื่อผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเฉพาะด้านการเกษตรสมัยใหม่ (Digital Agriculture) ด้านเทคโนโลยีการศึกษา (Digital Education) ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Commerce) ด้านการท่องเที่ยวดิจิทัล (Digital Tourism) และด้านสุขภาพดิจิทัล (Digital Health)
 ๕. เพื่อพัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชนสู่การเป็นต้นแบบพื้นที่ศึกษาและพัฒนาทางด้านดิจิทัลเฉพาะทาง (Digital Learning Base Station) สำหรับประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
 ๖. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อยกระดับสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
 - เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๓) ที่
 - ✓ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างรากฐานเพื่อความพร้อมด้านดิจิทัล
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล
๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ
 ๑. เช่าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จำนวน ๒๕๐ แห่ง เพื่อยกระดับไปสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน.....
 ๒. ประชาชน จำนวน ๗,๕๐๐ คน ได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล.....
๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จำนวน ๒๕๐ แห่ง มีอุปกรณ์สนับสนุน เพื่อยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน และพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะของประชาชนไทยในระดับพื้นที่ที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้ พัฒนางานตนเอง พร้อมทั้งสร้างเสริมศักยภาพ สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชน.....

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)
(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ปี พ.ศ.	ปี พ.ศ.
๑. เช้าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จำนวน ๒๕๐ แห่ง เพื่อยกระดับไปสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน	เช้าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จำนวน ๒๕๐ แห่ง เพื่อยกระดับไปสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน		
๒. มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมความรู้และทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน ๗,๕๐๐ คน	ประชาชน จำนวน ๗,๕๐๐ คน ได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล		

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ.....๒๗๐ วัน.....วัน/เดือน/ปี (เช่น ๓๖๕ วัน, ๓ เดือน , ๒ ปี)

เริ่มวันที่นับถัดจากวันลงนามในสัญญา.....สิ้นสุดวันที่.....

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑. กิจกรรมการเข้าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน ๒๕๐ ศูนย์	
กิจกรรมที่ ๑ แผนการติดตั้ง การจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชนฯ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน และส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน ๒๕๐ แห่ง	๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๒ เริ่มจ้างบุคลากรเดือนที่ ๔-๙ และติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ ๑ จำนวน ๒๕๐ แห่ง	๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๓ ติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ ๒ จำนวน ๒๕๐ แห่ง	๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๒. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัล	
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำสื่อดิจิทัลและเนื้อหาประกอบการอบรมหลักสูตรเกษตรดิจิทัล	๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๒ จัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของศูนย์การเรียนรู้ไอซีที ชุมชนหรือศูนย์ดิจิทัลชุมชนให้มีความรู้และทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล	๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๓ จัดฝึกอบรมให้แก่ประชาชนให้มีความรู้และทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวนไม่น้อยกว่า ๓,๗๕๐ คน	๑๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๔ จัดฝึกอบรมให้แก่ประชาชนให้มีความรู้และทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวนไม่น้อยกว่า ๓,๗๕๐ คน	๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดำเนินการเกินจากปีงบประมาณ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓.....

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน.....๓๐๔.๐๑๘.๒๐๐.....บาท

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน.....บาท

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ..๒๕๖๓.....		ปี พ.ศ.		ปี พ.ศ.	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. เช่าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จำนวน ๒๕๐ แห่ง เพื่อยกระดับไปสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน	เช่าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จำนวน ๒๕๐ แห่ง เพื่อยกระดับไปสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน					
๒. มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมความรู้และทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน ๗,๕๐๐ คน	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมความรู้และทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน ๗,๕๐๐ คน					

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน.....๒.....กิจกรรม

๑. กิจกรรมการเช่าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน ๒๕๐ ศูนย์

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และดำเนินการตามขั้นตอนของโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งได้นำเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ ดศ. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ แล้ว

กิจกรรมที่ ๑ มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรมที่ ๒ มีผลการดำเนินการ คือ.....

กิจกรรมที่ ๓ มีผลการดำเนินการ คือ.....

๒. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัล

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

กิจกรรมที่ ๑ มีผลการดำเนินการ คือ

กิจกรรมที่ ๒ มีผลการดำเนินการ คือ.....

กิจกรรมที่ ๓ มีผลการดำเนินการ คือ.....

กิจกรรมที่ ๔ มีผลการดำเนินการ คือ

(แนวทางการตอบผลการดำเนินงาน คือ ตอบเรื่องที่ได้ดำเนินงานแล้ว/ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน/ เรื่องที่จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ พร้อมระบุวัน เวลา สถานที่ดำเนินการ หรือคิดว่าแล้วเสร็จ และเหตุผลรายละเอียดประกอบการดำเนินงาน)

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

๑. ประชาชน และแหล่งชุมชนสามารถใช้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเป็นแหล่งศึกษา และเรียนรู้ตามอัธยาศัย ที่ให้บริการประชาชนทุกอาชีพ และทุกเพศวัย ตลอดจนใช้เป็นแหล่งสนับสนุนอาชีพ สร้างช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้า สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อเปิดโอกาสในการสร้างรายได้ และขยายการให้บริการภาครัฐไปสู่ส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม.....

๒. ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ และบริการจากเครือข่ายสังคมออนไลน์และสื่อดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มศักยภาพตนเองเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและสร้างรายได้ ภาครัฐและภาคเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการพัฒนาองค์กรได้อย่างเหมาะสม.....

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

มีขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมายหลายประการและมีรายละเอียดตามโครงการมากและซับซ้อน ต้องประสานขอข้อมูลจากภาคเอกชนเพื่อประกอบการดำเนินการสืบราคาเนื่องจากไม่มีราคากลาง.....

๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ*

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๕%.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๑๓.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

หมายเหตุ

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๐.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๐.๑ - ๑๐.๒

☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดย

นางสาวเพ็ญภา เลิศไชยภณช์

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๐๔๖