

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๓ ช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔)  
 หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ลำดับที่	แผนงาน	รายละเอียดรายการ		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคาประกวด ราคา(วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน เดือนปี)	การส่งมอบ(วันเดือนปี)	งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิตที่ ๑ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทัล กิจกรรม ๑ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทัล ผลผลิตที่ ๒ : การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรม ๒ : การส่งเสริมและสนับสนุน เศรษฐกิจดิจิทัล ผลผลิตที่ ๓ : การพัฒนาสังคมดิจิทัล กิจกรรม ๓ : การส่งเสริมสนับสนุนสังคม ดิจิทัล ผลผลิตที่ ๔ : การส่งเสริมบริการดิจิทัล กิจกรรม ๔ : การส่งเสริมบริการดิจิทัล											
๑	การจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการจัดทำ นโยบายการอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติ ประเภทโคจร ไม่ประจำที่ (Non-Geostationary Satellite Orbit NGSO) ที่มีดาวเทียมสื่อสารเข้ามา ให้บริการภายในประเทศ	ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาดำเนิน โครงการจัดทำนโยบายการอนุญาต ให้ดาวเทียมต่างชาติประเภทโคจร ไม่ประจำที่ (Non-Geostationary Satellite Orbit NGSO) ที่มี ดาวเทียมสื่อสารเข้ามาให้บริการ ภายในประเทศ	โครงการ	จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดเลือก	-	๓๐-มี.ค.-๖๔	งวดที่ ๑ วันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๔	๘๕๕,๐๐๐.๐๐	-	✓		

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	รายละเอียดรายการ		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (%)	ไม่เป็นไป ตามแผน (%)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคาประกวด ราคา(วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน เดือนปี)	การส่งมอบ(วันเดือนปี)	งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๒	กิจกรรมการเช่าอุปกรณ์สนับสนุน ดิจิทัลชุมชนกลุ่ม ๒ (๒๕๐ ศูนย์ใหม่) ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน	กิจกรรมการเช่าอุปกรณ์สนับสนุน ศูนย์ดิจิทัลชุมชนกลุ่ม ๒ (๒๕๐ ศูนย์ ใหม่) ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์ การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน	โครงการ	เข้าวิธีประกวดราคา e-bidding	๘-เม.ย.-๖๔	๓๐-มิ.ย.-๖๔				✓		
๓	ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ดิจิทัล ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์การ เรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน	ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรดิจิทัล ภายใต้โครงการ ยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน	โครงการ	จ้างวิธีวิธีประกวดราคา e-bidding	๒๕-ม.ค.-๖๔	๑๒-มี.ค.-๖๔	งวด ๑ วันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๔	๒,๔๙๐,๐๐๐.๐		✓		
๔	โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงบริการ ดิจิทัลสำหรับผู้พิการ (Digital Service for Disability D๔D)	จ้างดำเนินการโครงการพัฒนาระบบ การเชื่อมโยงบริการดิจิทัลสำหรับผู้ พิการ (Digital Service for Disability D๔D)	๑ โครงการ	จ้างวิธีคัดเลือก		๑๘-ก.พ.-๖๔	งวดที่ ๑ วันที่ ๕ มี.ค. ๖๔	๗๐๐,๐๐๐.๐๐		✓		
๕	โครงการวิเคราะห์สถานการณ์และ พฤติกรรมเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและ ส่งเสริมการตระหนักรู้ของเด็กและเยาวชน จากภัยออนไลน์	โครงการวิเคราะห์สถานการณ์และ พฤติกรรมเด็กและเยาวชนเพื่อ ป้องกันและส่งเสริมการตระหนักรู้ของ เด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์	๑ โครงการ	จ้างที่ปรึกษาวิธีประกาศ เชิญชวนทั่วไป	๒๙-ธ.ค.-๖๓	๒๕-ก.พ.-๖๔	งวดที่ ๑ วันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๔	๒๐๙,๐๐๐.๐๐		✓		
๖	การจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับเปลี่ยนข้อมูล เป็นดิจิทัลกิจกรรมจัดทำธรรมเนียมปฏิบัติของ ของ สคช.	การจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับเปลี่ยน ข้อมูลเป็นดิจิทัลกิจกรรมจัดทำธรรมเนียม ปฏิบัติของ สคช.	๑ โครงการ	จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดเลือก		๒๔-ก.พ.-๖๔	งวดที่ ๒ วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๖๔	๕๒๓,๘๗๗.๕๐		✓		
๗	การจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการศึกษา Thailand Digi Outlook ระยะที่ ๓	การจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการ ศึกษา Thailand Digi Outlook ระยะที่ ๓	๑ โครงการ	จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดเลือก		๔-มี.ค.-๖๔	งวดที่ ๑ วันที่ ๓ เม.ย. ๖๔	๒,๕๓๖,๕๐๐.๐๐		✓		
๘	การจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการจัดทำภาพ ฉายอนาคต (Scenario Foresight) เพื่อ คาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจ ดิจิทัลของประเทศ ระยะที่ ๒	การจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการ จัดทำภาพฉายอนาคต (Scenario Foresight) เพื่อ คาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจ ดิจิทัลของประเทศ ระยะที่ ๒	๑ โครงการ	จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดเลือก		๕-มี.ค.-๖๔	งวดที่ ๑ วันที่ ๔ เม.ย. ๖๔ งวดที่ ๒ วันที่ ๓ มิ.ย. ๖๔	๔๔๐๙๘๕.๕ ๔๔๐๙๘๕.๕		✓		
๙	โครงการบำรุงรักษาระบบศูนย์ข้อมูล มาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล	โครงการบำรุงรักษาระบบศูนย์ข้อมูล มาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล	๑ โครงการ	จ้างวิธีเฉพาะเจาะจง		๑๙-มี.ค.-๖๔	งวดที่ ๑ วันที่ ๘ เม.ย. ๖๔ งวดที่ ๒ วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๖๔	๑๕๖,๐๐๐.๐๐ ๑๐๔,๐๐๐.๐๐		✓		
๑๐	โครงการติดตามและประเมินผลนโยบาย และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม	โครงการติดตามและประเมินผล นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม	๑ โครงการ	จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดเลือก		๘-มี.ค.-๖๔					✓	

ลำดับที่	แผนงาน	รายละเอียดรายการ		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดยวิธี	ประกาศสอบราคาประกวดราคา(วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ(วันเดือนปี)	งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑๑	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ กิจกรรมพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service GDCC)	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ กิจกรรมพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service GDCC)	๑ โครงการ	จ้างวิธีเฉพาะเจาะจง	-	๒๔-พ.ค.-๖๔	งวดที่ ๑ วันที่ ๘ มี.ย. ๖๔	๑๖๖,๕๕๕,๐๐๐.๐๐	-	✓		เบิกจ่ายล่วงหน้า
๑๒	โครงการกำกับติดตามการใช้บริการข้อมูลภาครัฐแบบเปิด	โครงการกำกับติดตามการใช้บริการข้อมูลภาครัฐแบบเปิด	๑ โครงการ	จ้างที่ปรึกษาวิธีเฉพาะเจาะจง	-	๗-เม.ย.-๖๔	งวดที่ ๑ วันที่ ๗ พ.ค. ๖๔	๕๕๕,๗๕๐.๐๐	-	✓		
๑๓	โครงการบริการระบบตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (Smart Sign On)	โครงการบริการระบบตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (Smart Sign On)	๑ โครงการ	จ้างวิธีเฉพาะเจาะจง	-	๑๕-มี.ค.-๖๔	งวดที่ ๑ วันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๔	๓,๒๒๐,๐๐๐.๐๐	-	✓		
๑๔	โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน	โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน	๑ โครงการ	จ้างวิธีเฉพาะเจาะจง	-	๒๖-เม.ย.-๖๔	งวดที่ ๑ วันที่ ๒๕ มี.ย. ๖๔	๓,๒๒๐,๐๐๐.๐๐	-	✓		