

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๔ ช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔)
 หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	รายละเอียดรายการ		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (%)	ไม่เป็นไปตามแผน (%)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ ผลผลิตที่ ๑ : การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานดิจิทัล กิจกรรม ๑ : การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานดิจิทัล ผลผลิตที่ ๒ : การส่งเสริมเศรษฐกิจ กิจกรรม ๒ : การส่งเสริมและสนับสนุน เศรษฐกิจดิจิทัล ผลผลิตที่ ๓ : การพัฒนาสังคมดิจิทัล กิจกรรม ๓ : การส่งเสริมสนับสนุน สังคมดิจิทัล ผลผลิตที่ ๔ : การส่งเสริมบริการดิจิทัล กิจกรรม ๔ : การส่งเสริมบริการดิจิทัล											
๑	การจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการจัดทำ นโยบายการอนุญาตให้ดาวเทียม ต่างชาติประเภทวงโคจร ไม่ประจำที่ (Non-Geostationary Satellite Orbit NGSO) ที่มีขีดาวเทียมสื่อสารเข้ามา ให้บริการภายในประเทศ	ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาดำเนิน โครงการจัดทำนโยบายการอนุญาตให้ ดาวเทียมต่างชาติประเภทวงโคจร ไม่ ประจำที่ (Non-Geostationary Satellite Orbit NGSO) ที่มีใช้ ดาวเทียมสื่อสารเข้ามาให้บริการ ภายในประเทศ	โครงการ	จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดเลือก	-	๓๐-มี.ค.-๖๔	งวดที่ ๒ วันที่ ๘ ก.ค. ๖๔ งวดที่ ๓ วันที่ ๒๖ ก.ย. ๖๔	๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๘๕๕,๐๐๐.๐๐		✓		
๒	กิจกรรมการเข้าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ ดิจิทัลชุมชนกลุ่ม ๒ (๒๕๐ ศูนย์ใหม่) ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน	กิจกรรมการเข้าอุปกรณ์สนับสนุน ศูนย์ดิจิทัลชุมชนกลุ่ม ๒ (๒๕๐ ศูนย์ ใหม่) ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์ การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน	โครงการ	เข้าวิธีประกวดราคา e-bidding	๘-เม.ย.-๖๔	๓๐-มิ.ย.-๖๔				✓		

ลำดับที่	แผนงาน	รายละเอียดรายการ		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (%)	ไม่เป็นไปตามแผน (%)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๓	ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัล ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน	ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัล ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน	โครงการ	จ้างวิธีวิธีประกวดราคา e-bidding	๒๕-มี.ค.-๖๔	๑๒-มี.ค.-๖๔	งวด ๑ วันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๔	๒,๔๕๐,๐๐๐.๐	-	✓		
๔	โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงบริการดิจิทัลสำหรับผู้พิการ (Digital Service for Disability D&D)	จ้างดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงบริการดิจิทัลสำหรับผู้พิการ (Digital Service for Disability D&D)	โครงการ	จ้างวิธีคัดเลือก	-	๑๘-ก.พ.-๖๔	งวดที่ ๒ วันที่ ๑๗ ส.ค. ๖๔	๑,๗๕๐,๐๐๐.๐	-	✓		
๕	โครงการวิเคราะห์สถานการณ์และพฤติกรรมเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและส่งเสริมการตระหนักรู้ของเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์	โครงการวิเคราะห์สถานการณ์และพฤติกรรมเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและส่งเสริมการตระหนักรู้ของเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์	โครงการ	จ้างที่ปรึกษาวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	๒๔-ธ.ค.-๖๓	๒๕-ก.พ.-๖๔	งวดที่ ๒ วันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๔	๖๑๖,๑๔๙.๑๐	-	✓		
๖	การจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับเปลี่ยนข้อมูลเป็นดิจิทัลกิจกรรมจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล ของ สตช.	การจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับเปลี่ยนข้อมูลเป็นดิจิทัลกิจกรรมจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล ของ สตช.	โครงการ	จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดเลือก	-	๒๔-ก.พ.-๖๔	งวดที่ ๓ วันที่ ๒๒ ก.ย. ๖๔	๕๔๖,๘๕๕.๐	-	✓		
๗	การจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook ระยะที่ ๓	การจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook ระยะที่ ๓	โครงการ	จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดเลือก	-	๕-มี.ค.-๖๔	งวดที่ ๒ วันที่ ๒ ก.ค. ๖๔	-	-	✓		
๘	การจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการจัดทำภาพฉายอนาคต (Scenario Foresight) เพื่อคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย ระยะที่ ๒	การจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการจัดทำภาพฉายอนาคต (Scenario Foresight) เพื่อคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย ระยะที่ ๒	โครงการ	จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดเลือก	-	๕-มี.ค.-๖๔	-	-	-	✓		
๙	โครงการบำรุงรักษาระบบศูนย์ข้อมูลมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล	โครงการบำรุงรักษาระบบศูนย์ข้อมูลมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล	โครงการ	จ้างวิธีเฉพาะเจาะจง	-	๑๙-มี.ค.-๖๔	-	-	-	✓		
๑๐	โครงการติดตามและประเมินผลนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	โครงการติดตามและประเมินผลนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	โครงการ	จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดเลือก	-	๘-มี.ค.-๖๔	-	-	-		✓	

ลำดับที่	แผนงาน	รายละเอียดรายการ		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศ สอบราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑๑	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ กิจกรรมพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service GDCC)	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ กิจกรรมพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service GDCC)	โครงการ	จ้างวิธีเฉพาะเจาะจง	-	๒๔-พ.ค.-๖๔	งวดที่ ๒ วันที่ ๒๒ ส.ค. ๖๔	๑๓,๗,๕๕๕,๐๐๐.๐๐	-	✓		
๑๒	โครงการกำกับติดตามการใช้บริการข้อมูลภาครัฐแบบเปิด	โครงการกำกับติดตามการใช้บริการข้อมูลภาครัฐแบบเปิด	โครงการ	จ้างที่ปรึกษาวิธีเฉพาะเจาะจง	-	๗-เม.ย.-๖๔	-	-	-	✓		
๑๓	โครงการบริการระบบตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (Smart Sign On)	โครงการบริการระบบตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (Smart Sign On)	โครงการ	จ้างวิธีเฉพาะเจาะจง	-	๑๕-มี.ค.-๖๔	งวดที่ ๒ วันที่ ๑๓ ก.ค. ๖๔ งวดที่ ๓ วันที่ ๑๓ ก.ย. ๖๔	๓,๒๒๐.๐๐๐	-	✓		
๑๔	โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน	โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน	โครงการ	จ้างวิธีเฉพาะเจาะจง	-	๒๖-เม.ย.-๖๔	งวดที่ ๑ วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๔	๓,๒๒๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๒๒๐,๐๐๐.๐๐	-	✓		