

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๑ ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔)

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ลำดับที่	แผนงาน	รายละเอียดรายการ		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๓	โครงการเป็นเจ้าภาพสำหรับการประชุมกลุ่มงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของเอเปค (APEC Digital Economy Steering Group : DESG)	โครงการเป็นเจ้าภาพสำหรับการประชุมกลุ่มงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของเอเปค (APEC Digital Economy Steering Group : DESG)	โครงการ	จ้างวิธีคัดเลือก							✓	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-๑๙ กระทรวงการต่างประเทศจึงยกเลิกการประชุมออนไลน์ และเปลี่ยนเป็นการประชุมแบบออนไลน์ แทน อยู่ระหว่างการทบทวน TOR ซึ่งการประชุมครั้งที่ ๒ จะจัดขึ้นในเดือน พค.๖๕
๔	<p>แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล</p> <p>งบดำเนินงาน</p> <p>โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน</p>	โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน	โครงการ	จ้างวิธีเฉพาะเจาะจง						✓	อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๑ ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔)

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ลำดับที่	แผนงาน	รายละเอียดรายการ		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	๕.๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัล	๕.๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัล	โครงการ	จ้างวิธีวิธีประกวดราคา e-bidding							✓	เนื่องจากโครงการดังกล่าว มีวงเงินเกินกว่า ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป จึงต้องใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างน้อยรวมระยะเวลา โดยประมาณ ๔๘ วันทำการ ซึ่งยังไม่รวมระยะเวลาการดำเนินการ ในกรณีที่มีการวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคา และการอุทธรณ์ผู้ชนะการเสนอราคา จึงทำให้โครงการดังกล่าว ไม่สามารถลงนามได้ทันตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๑ ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔)

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ลำดับที่	แผนงาน	รายละเอียดรายการ		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๕	โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ๕.๑ การเข้าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน กลุ่มที่ ๒ (ระยะที่ ๒)	๕.๑ การเข้าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน กลุ่มที่ ๒ (ระยะที่ ๒)	โครงการ	เข้าวิธีประกวดราคา e-bidding		สัญญาเลขที่ ๓๑/๒๕๖๔ สว.๓๐ มีย.๖๔	งวดที่ ๑ ๒๘/๙/๖๔ ๔๔,๓๖๑,๐๐๐ งวดที่ ๒ ๒๗/๑๒/๖๔ ๓๖,๙๖๗,๕๐๐ งวดที่ ๓ ๒๗/๓/๖๕ ๓๖,๖๓๔,๕๐๐ งวดที่ ๔ ๓๐/๖/๖๕ ๒๙,๕๗๔,๐๐๐ งวดที่ ๕ ๒๘/๙/๖๕ ๒๘,๓๒๐,๐๐๐ งวดที่ ๖ ๒๗/๑๒/๖๕ ๒๘,๓๒๐,๐๐๐ งวดที่ ๗ ๒๗/๓/๖๖ ๒๘,๓๒๐,๐๐๐	(งวดที่ ๑) เบิกจ่ายแล้ว ๔๔,๓๖๑,๐๐๐.๐๐		✓	โครงการผูกพัน ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖) งวด ๒ ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากอยู่ระหว่างการประสานขอความเห็นต่อสำนักงานอัยการสูงสุด กรณี การดำเนินการแก้ไขสัญญา	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๑ ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔)

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ลำดับที่	แผนงาน	รายละเอียดรายการ		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
							งวดที่ ๘ ๓๐/๖/๖๖ ๒๘,๓๒๐,๐๐๐ งวดที่ ๙ ๒๘/๙/๖๖ ๖๐,๕๑๒,๕๐๐ งวดที่ ๑๐ ๒๗/๑๒/๖๖ ๖๐,๕๑๒,๕๐๐ งวดที่ ๑๑ ๒๖/๓/๖๗ ๖๐,๕๑๒,๕๐๐ งวดที่ ๑๒ ๓๐/๖/๖๗ ๖๐,๕๑๒,๕๐๐					

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๑ ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔)

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ลำดับที่	แผนงาน	รายละเอียดรายการ		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
๖	แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล (งบรายจ่ายอื่น) โครงการจัดทำข้อมูลสำคัญภาครัฐและข้อมูลเปิด รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล	โครงการจัดทำข้อมูลสำคัญภาครัฐและ ข้อมูลเปิดรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลใน รูปแบบดิจิทัล	โครงการ	จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดเลือก								✓	เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องจาก โครงการปรับเปลี่ยนข้อมูลเป็นดิจิทัล กิจกรรมจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลของ สศช. ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา และตรวจรับแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงจะเริ่มดำเนินการ โครงการจัดทำข้อมูลสำคัญภาครัฐและ ข้อมูลเปิดรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลใน รูปแบบดิจิทัลต่อไป เพราะต้องนำผล การศึกษาจากโครงการปรับเปลี่ยนข้อมูล เป็นดิจิทัล มาศึกษาต่อเนื่อง เมื่อ โครงการระยะแรกแล้วเสร็จเรียบร้อย ชศ. เร่งดำเนินการตามขั้นตอนทางพัสดุ โดย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๑ ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔)

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ลำดับที่	แผนงาน	รายละเอียดรายการ		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (%)	ไม่เป็นไปตามแผน (%)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๗	(งบดำเนินงาน) โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security) กิจกรรม พัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC)	โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security) กิจกรรม พัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC)	โครงการ	เช่าวิธีเฉพาะเจาะจง		สัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๕ ลว.๒๐ ธค.๖๔	งวดที่ ๑ ๔/๑/๖๕ ๑๖๗,๐๖๐,๐๐๐ งวดที่ ๒ ๒๐/๗/๖๕ ๒๕๐,๕๙๐,๐๐๐ งวดที่ ๓ ๑๘/๖/๖๕ ๒๕๐,๕๙๐,๐๐๐ งวดที่ ๔ ๓๐/๙/๖๕ ๑๖๗,๐๖๐,๐๐๐			✓		