

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๑ ช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕)

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ลำดับที่	แผนงาน	รายละเอียดรายการ		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑	จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	โครงการ	จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดเลือก		สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๕ ลว.๒๗ ธค.๖๔	งวดที่ ๑ ๒๖/๑/๖๕ ๑,๒๕๘,๐๐๐ งวดที่ ๒ ๒๗/๓/๖๕ ๑,๕๗๒,๕๐๐ งวดที่ ๓ ๑๕/๗/๖๕ ๒,๒๐๑,๕๐๐ งวดที่ ๔ ๒๓/๙/๖๕ ๑,๒๕๘,๐๐๐	(งวดที่ ๑) เบิกจ่ายแล้ว ๑,๒๕๘,๐๐๐.๐๐		✓		อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน งวด ๒
๒	จ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	จ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	โครงการ	จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดเลือก		สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๔ ลว.๒๗ ธค.๖๔	งวดที่ ๑ ๑๑/๑/๖๕ ๑,๑๖๐,๐๐๐ งวดที่ ๒ ๒๗/๓/๖๕ ๑,๑๖๐,๐๐๐ งวดที่ ๓ ๒๕/๖/๖๕ ๘๗๐,๐๐๐ งวดที่ ๔ ๒๔/๘/๖๕ ๘๗๐,๐๐๐ งวดที่ ๕ ๒๗/๙/๖๕ ๑,๗๔๐,๐๐๐	(งวดที่ ๑) เบิกจ่ายแล้ว ๑,๑๖๐,๐๐๐.๐๐		✓		อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน งวด ๒

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๑ ช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕)

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ลำดับที่	แผนงาน	รายละเอียดรายการ		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๓	โครงการเป็นเจ้าภาพสำหรับจัดการประชุมกลุ่มงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของเอเปค (APEC Digital Economy Steering Group : DESG)	โครงการเป็นเจ้าภาพสำหรับจัดการประชุมกลุ่มงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของเอเปค (APEC Digital Economy Steering Group : DESG)	โครงการ	จ้างวิธีคัดเลือก							✓	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-๑๙ กระทรวงการต่างประเทศจึงยกเลิกการประชุมออนไลน์ และเปลี่ยนเป็นการประชุมแบบออนไลน์แทน อยู่ระหว่างการทบทวน TOR ซึ่งการประชุมครั้งที่ ๒ จะจัดขึ้นในเดือน พค.๖๕
๔	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล งบดำเนินงาน โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน	โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน	โครงการ	จ้างวิธีเฉพาะเจาะจง						✓		อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติ TOR ต่อหัวหน้าส่วนราชการ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๑ ช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕)

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ลำดับที่	แผนงาน	รายละเอียดรายการ		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๕	โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ๕.๑ การเช่าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน กลุ่มที่ ๒ (ระยะที่ ๒)	๕.๑ การเช่าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน กลุ่มที่ ๒ (ระยะที่ ๒)	โครงการ	เข้าวิธีประกวดราคา e-bidding		สัญญาเลขที่ ๓๑/๒๕๖๔ สว.๓๐ มัย.๖๔	งวดที่ ๑ ๒๘/๑/๖๔ ๔๔,๓๖๑,๐๐๐ งวดที่ ๒ ๒๗/๑๒/๖๔ ๓๖,๘๖๗,๕๐๐ งวดที่ ๓ ๒๗/๓/๖๕ ๓๖,๖๓๔,๕๐๐ งวดที่ ๔ ๓๐/๖/๖๕ ๒๔,๕๗๔,๐๐๐ งวดที่ ๕ ๒๘/๙/๖๕ ๒๘,๓๒๐,๐๐๐ งวดที่ ๖ ๒๗/๑๒/๖๕ ๒๘,๓๒๐,๐๐๐ งวดที่ ๗ ๒๗/๓/๖๖ ๒๘,๓๒๐,๐๐๐	(งวดที่ ๑) เบิกจ่ายแล้ว ๔๔,๓๖๑,๐๐๐.๐๐		✓	โครงการผูกพัน ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖) งวด ๒ และ งวดที่ ๓ ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากอยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญา	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๑ ช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕)

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ลำดับที่	แผนงาน	รายละเอียดรายการ		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
							งวดที่ ๘ ๓๐/๖/๖๖ ๒๘,๓๒๐,๐๐๐ งวดที่ ๙ ๒๘/๙/๖๖ ๖๐,๕๑๒,๕๐๐ งวดที่ ๑๐ ๒๗/๑๒/๖๖ ๖๐,๕๑๒,๕๐๐ งวดที่ ๑๑ ๒๖/๓/๖๗ ๖๐,๕๑๒,๕๐๐ งวดที่ ๑๒ ๓๐/๖/๖๗ ๖๐,๕๑๒,๕๐๐					

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๑ ช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕)

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ลำดับที่	แผนงาน	รายละเอียดรายการ		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
๕.๒	พัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัล	๕.๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัล	โครงการ	จ้างวิธีวิธีประกวดราคา e-bidding		สัญญาเลขที่ ๙/๒๕๖๔ ลว.๒๘ มี.๖๕	งวดที่ ๑ ๒๗/๒/๖๕ ๑,๕๕๗,๐๐๐ งวดที่ ๒ ๒๘/๔/๖๕ ๒,๐๗๖,๐๐๐ งวดที่ ๓ ๒๗/๗/๖๕ ๒,๐๗๖,๐๐๐ งวดที่ ๔ ๒๕/๑๐/๖๕ ๒,๐๗๖,๐๐๐ งวดที่ ๕ ๒๗/๑/๖๖ ๒,๕๙๕,๐๐๐	(งวดที่ ๑) เบิกจ่ายแล้ว ๑,๕๕๗,๐๐๐.๐๐		✓	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๑ ช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕)

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ลำดับที่	แผนงาน	รายละเอียดรายการ		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินออก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๕.๒	พัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัล	๕.๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัล	โครงการ	จ้างวิธีวิธีประกวดราคา e-bidding		สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๔ สิว.๒๘ มค.๖๕	งวดที่ ๑ ๒๗/๒/๖๕ ๑,๕๕๗,๐๐๐ งวดที่ ๒ ๒๘/๔/๖๕ ๒,๐๗๖,๐๐๐ งวดที่ ๓ ๒๗/๗/๖๕ ๒,๐๗๖,๐๐๐ งวดที่ ๔ ๒๕/๑๐/๖๕ ๒,๐๗๖,๐๐๐ งวดที่ ๕ ๒๗/๑/๖๖ ๒,๕๙๕,๐๐๐	(งวดที่ ๑) เบิกจ่ายแล้ว ๑,๕๕๗,๐๐๐.๐๐		✓		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๑ ช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕)
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ลำดับที่	แผนงาน	รายละเอียดรายการ		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๖	แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล (งบรายจ่ายอื่น) โครงการจัดทำข้อมูลสำคัญภาครัฐและข้อมูลเปิด รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล	โครงการจัดทำข้อมูลสำคัญภาครัฐและ ข้อมูลเปิดรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลใน รูปแบบดิจิทัล	โครงการ	จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดเลือก							✓	เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องจาก โครงการปรับเปลี่ยนข้อมูลเป็นดิจิทัล กิจกรรมจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลของ สศช. ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา และตรวจรับแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงจะเริ่มดำเนินการ โครงการจัดทำข้อมูลสำคัญภาครัฐและ ข้อมูลเปิดรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลใน รูปแบบดิจิทัลต่อไป เพราะต้องนำผล การศึกษาจากโครงการปรับเปลี่ยนข้อมูล เป็นดิจิทัลฯ มาศึกษาต่อเนื่อง เมื่อ โครงการระยะแรกแล้วเสร็จเรียบร้อย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจร่างสัญญา
	(งบดำเนินงาน) โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความ มั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security) กิจกรรม พัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC)	โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐาน และความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security) กิจกรรม พัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC)	โครงการ	เข้าวิธีเฉพาะเจาะจง		สัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๕ ลว.๒๐ ธค.๖๔	งวดที่ ๑ ๔/๑/๖๕ ๑๖๗,๐๖๐,๐๐๐ งวดที่ ๒ ๒๐/๓/๖๕ ๒๕๐,๕๙๐,๐๐๐ งวดที่ ๓ ๑๘/๖/๖๕ ๒๕๐,๕๙๐,๐๐๐ งวดที่ ๔ ๓๐/๙/๖๕ ๑๖๗,๐๖๐,๐๐๐	(งวดที่ ๑) เบิกจ่ายแล้ว ๑๖๗,๐๖๐,๐๐๐.๐๐	✓			